REPHOUSE

Requisitos e orçamento da segunda apresentação

Sistema de Gestão de Repúblicas



Documento de apoio para apresentação acadêmica

Outubro de 2026

Resumo da proposta

A segunda apresentação deve mostrar uma equipe enxuta de nove funções com senioridades diferentes, o valor equivalente por hora de cada integrante, o custo total do MVP e um modelo de cobrança SaaS adequado ao REPHOUSE. A função de Desenvolvedor Full Stack foi retirada; suas atividades de integração foram redistribuídas entre Back end, Front end, QA e Tech Lead. A estimativa considera uma execução de 12 semanas e preserva o recorte funcional já definido para a primeira entrega.

O orçamento estimado para construir e preparar o MVP é R$ 75.633,94. Desse total, R$ 62.758,12 correspondem ao trabalho da equipe, R$ 6.000,00 a infraestrutura e ferramentas do período e R$ 6.875,81 a uma reserva de 10% para riscos. Os números são uma referência acadêmica, não uma proposta comercial vinculante.

Em relação ao orçamento anterior de R$ 216.393,04, a revisão reduz R$ 140.759,10, equivalente a 65.0% do total. A economia vem da retirada do Full Stack, da redução de horas sobrepostas, do fator de custo menor e do uso de infraestrutura enxuta por três meses.

Itens atendidos

- Definição do cargo e do nível de senioridade dos nove integrantes.
- Demonstração da média de mercado, do valor mensal equivalente adotado e do valor por hora.
- Aplicação de cada função ao escopo do REPHOUSE.
- Cálculo do custo do projeto no formato SaaS, com premissas verificáveis.
- Escolha de um modelo de planos, sem desenvolvimento da página comercial.

Itens fora desta entrega

Conforme solicitado, este material não inclui atualização das fotos da equipe, atualização do Google Sites ou GitHub e criação da página de planos. Os planos aparecem apenas como proposta de negócio no Word e no PowerPoint.

Premissas principais

Premissa	Valor adotado
Duração	12 semanas
Jornada mensal para conversão	160 horas
Fator de custo do projeto	1,35 sobre o valor por hora
Reserva de risco	10% sobre equipe e infraestrutura
Base de comparação	Pesquisa Salarial Código Fonte TV 2026
Modelo de equipe	Remoto, dedicação parcial e escopo fechado de MVP

Escopo do MVP REPHOUSE

O RABBU organiza a rotina de uma república em um único sistema. O fluxo mínimo liga cadastro e autenticação à criação da república, controle financeiro, tarefas, dashboard e administração global. A equipe deve demonstrar esse fluxo de ponta a ponta sem acrescentar funcionalidades que aumentem o risco da entrega.

Módulo	Entrega do MVP	Responsáveis principais
Autenticação	Cadastro, login, logout, JWT, hash de senha e rotas protegidas.	Back end Pleno, Front end Pleno, QA
República e perfis	Criar república, entrar por código, listar moradores e aplicar USUARIO_NORMAL, USUARIO_ADMIN e USUARIO_MASTER.	Analista, Tech Lead, Back end Pleno
Financeiro	Cadastrar despesa, dividir valores, registrar pagamento e consultar situações pendente, vencida e paga.	Back end Pleno, Front end Pleno, QA
Tarefas	Criar, atribuir, listar e concluir tarefas.	Back end Júnior, Front end Júnior
Dashboard	Exibir total pendente, total pago no mês, próximas contas e tarefas abertas.	Front end Pleno, Back end Júnior
Plataforma	Rotas exclusivas do MASTER para listar e bloquear usuários e repúblicas e acompanhar indicadores globais.	Tech Lead, Back end Pleno, QA
Entrega técnica	PostgreSQL com Prisma, migrations, configuração por ambiente, testes e deploy reproduzível.	DevOps, Tech Lead, QA

Recursos adiados

Ficam fora do MVP: recuperação de senha, verificação de e-mail, QR Code, notificações, pagamentos parciais, despesas recorrentes, relatórios PDF ou CSV, aprovação de pagamento, rodízio automático de tarefas, chat, aplicativo móvel e integrações com PIX ou gateway.

Equipe funções e senioridade

A composição revisada combina dois profissionais seniores em decisões de produto e arquitetura, quatro profissionais plenos nas frentes de maior complexidade e três profissionais juniores em execução acompanhada e testes. O cargo de Full Stack foi removido para evitar sobreposição: Back end e Front end respondem pela integração, QA valida o fluxo completo e o Tech Lead trata os impedimentos técnicos mais críticos.

Pessoa e função	Nível	Aplicação no projeto	Entrega esperada
1. Gerente de Projetos e Product Owner	Sênior	Organiza o backlog, prioriza o MVP, acompanha prazo e custo e valida a entrega com os critérios definidos.	Plano de 12 semanas, backlog e aceite da demonstração.
2. Analista de Sistemas e Requisitos	Pleno	Detalha requisitos funcionais, regras de negócio, perfis e critérios de aceite sem ampliar o escopo da primeira entrega.	Especificação dos RF, RN e RNF do MVP.
3. Tech Lead e Arquiteto de Software	Sênior	Define a arquitetura Node.js, Express, Prisma e PostgreSQL, orienta a equipe e revisa segurança, isolamento por república e transações.	Arquitetura, padrões técnicos e revisões críticas.
4. Desenvolvedor Back end	Pleno	Implementa autenticação, autorização por perfil, repúblicas, despesas, rateios, pagamentos e endpoints administrativos.	API principal, regras financeiras e controle de acesso.
5. Desenvolvedor Back end	Júnior	Implementa endpoints de membros, tarefas e consultas simples sob revisão do profissional pleno e do Tech Lead.	Rotas de apoio, validações e correções.
6. Desenvolvedor Front end	Pleno	Constrói a navegação autenticada e as telas de república, financeiro, tarefas, dashboard e administração conforme o perfil.	Fluxos principais do aplicativo e integração com a API.
7. Desenvolvedor Front end	Júnior	Implementa formulários, listagens, estados de carregamento e ajustes de responsividade com acompanhamento do profissional pleno.	Componentes, formulários e acabamento das telas.
8. QA e Analista de Testes	Júnior	Cria e executa testes de autenticação, perfis, isolamento de dados, rateio, pagamento, tarefas e dashboard.	Roteiro de testes, evidências e regressão do MVP.
9. DevOps e Infraestrutura	Pleno	Configura ambientes, PostgreSQL, variáveis seguras, pipeline de integração e entrega, logs, backup e publicação do MVP.	Ambiente reproduzível, deploy e monitoramento básico.

A senioridade define o grau de autonomia. Profissionais juniores executam tarefas delimitadas e recebem revisão. Profissionais plenos dominam uma frente e tomam decisões dentro dela. Profissionais seniores resolvem decisões de produto ou arquitetura que afetam toda a entrega.

Valores adotados por integrante

A pesquisa salarial de 2026 foi mantida como referência de mercado, mas não foi aplicada integralmente ao orçamento. Para tornar o MVP viável, foi adotado um valor mensal equivalente menor, próprio de uma contratação remota, parcial e por escopo fechado. Portanto, os valores desta seção são premissas de projeto e não representam uma recomendação de salário. O Tech Lead usa como comparação a categoria Outro da pesquisa, que reúne Especialista, Tech Lead e Principal.

Pessoa	Função	Nível	Valor mensal adotado	Valor por hora
1	Gerente de Projetos	Sênior	R$ 9.000,00	R$ 56,25
2	Analista de Sistemas	Pleno	R$ 5.500,00	R$ 34,38
3	Tech Lead	Sênior	R$ 11.000,00	R$ 68,75
4	Back end Pleno	Pleno	R$ 6.000,00	R$ 37,50
5	Back end Júnior	Júnior	R$ 3.200,00	R$ 20,00
6	Front end Pleno	Pleno	R$ 5.800,00	R$ 36,25
7	Front end Júnior	Júnior	R$ 3.000,00	R$ 18,75
8	QA	Júnior	R$ 3.000,00	R$ 18,75
9	DevOps	Pleno	R$ 6.000,00	R$ 37,50

Exemplo de cálculo: para o Back end Júnior foi adotado o equivalente mensal de R$ 3.200,00. Dividindo por 160 horas, o valor direto é R$ 20,00 por hora. Aplicando o fator de custo de 1,35, chega-se a R$ 27,00 por hora. Em 180 horas, o subtotal é R$ 4.860,00.

Custo carregado

O custo do projeto não usa apenas o valor direto do profissional. O fator 1,35 acrescenta uma provisão de 35% para tributos e encargos do modelo contratado, gestão, equipamentos e despesas administrativas. A fórmula é: valor mensal adotado ÷ 160 × 1,35 × horas alocadas. Esse fator é uma premissa enxuta de orçamento e deve ser substituído pelos dados reais da empresa em uma proposta comercial.

Por que cada valor foi adotado

Função	Mercado 2026	Redução adotada	Justificativa do valor e das horas
Gerente de Projetos	R$ 14.607,85	38%	Atuação parcial de liderança e produto. Mantém valor superior aos perfis de execução, mas com menos horas porque acompanha decisões, marcos e aceite, sem atuar em tempo integral.
Analista de Sistemas	R$ 8.466,52	35%	Concentração de esforço na abertura do projeto, refinamentos e aceite. O escopo já existe na primeira entrega, reduzindo o volume de descoberta e documentação.
Tech Lead	R$ 20.601,64	47%	Maior valor por hora da equipe devido à responsabilidade por arquitetura, segurança e decisões críticas; a carga é limitada a definições, revisões e apoio aos desenvolvedores.

Função	Mercado 2026	Redução adotada	Justificativa do valor e das horas
Back end Pleno	R$ 8.780,80	32%	Recebe uma das maiores cargas porque autenticação, perfis e regras financeiras formam o núcleo do MVP. O valor foi ajustado para uma contratação enxuta e remota por projeto.
Back end Júnior	R$ 5.431,29	41%	Valor e carga menores porque executa rotas de menor complexidade, com escopo delimitado e revisão do Back end Pleno e do Tech Lead.
Front end Pleno	R$ 8.045,16	28%	Recebe carga alta por concentrar os fluxos visíveis da demonstração e a integração com a API. O valor mensal equivalente é reduzido para o contexto de MVP acadêmico.
Front end Júnior	R$ 5.074,08	41%	Atua nos componentes repetitivos e no acabamento das telas. O acompanhamento do Front end Pleno permite atribuir tarefas menores e manter custo reduzido.
QA	R$ 5.060,34	41%	A carga cobre planejamento, ciclos de teste e regressão dos fluxos críticos. O perfil júnior trabalha com critérios de aceite definidos pelo Analista e pelo Tech Lead.
DevOps	R$ 8.466,52	29%	Atuação pontual na configuração, automação e publicação. O uso de serviços gerenciados e ferramentas de código aberto reduz a necessidade de dedicação contínua.

Custo estimado do projeto

A equipe soma 1.360 horas ao longo de 12 semanas. O custo carregado médio da equipe é R$ 46,15 por hora.

Pessoa	Função	Horas	Memória de cálculo	Subtotal
1	Gerente de Projetos	80	R$ 9.000,00 ÷ 160 × 1,35 × 80 h	R$ 6.075,00
2	Analista de Sistemas	100	R$ 5.500,00 ÷ 160 × 1,35 × 100 h	R$ 4.640,62
3	Tech Lead	120	R$ 11.000,00 ÷ 160 × 1,35 × 120 h	R$ 11.137,50
4	Back end Pleno	240	R$ 6.000,00 ÷ 160 × 1,35 × 240 h	R$ 12.150,00
5	Back end Júnior	180	R$ 3.200,00 ÷ 160 × 1,35 × 180 h	R$ 4.860,00
6	Front end Pleno	240	R$ 5.800,00 ÷ 160 × 1,35 × 240 h	R$ 11.745,00
7	Front end Júnior	180	R$ 3.000,00 ÷ 160 × 1,35 × 180 h	R$ 4.556,25
8	QA	140	R$ 3.000,00 ÷ 160 × 1,35 × 140 h	R$ 3.543,75
9	DevOps	80	R$ 6.000,00 ÷ 160 × 1,35 × 80 h	R$ 4.050,00

Resumo financeiro

Componente	Valor
Equipe	R$ 62.758,12
Infraestrutura e ferramentas do período	R$ 6.000,00
Reserva de risco de 10%	R$ 6.875,81
Custo total estimado do MVP	R$ 75.633,94

Plano de execução em 12 semanas

O cronograma organiza o trabalho por resultados demonstráveis. As atividades de análise, arquitetura, testes e DevOps acompanham a implementação em vez de ocorrer apenas no início ou no fim.

Período	Objetivo	Entregas	Equipe em maior atuação
Semanas 1 e 2	Preparação	Backlog, critérios de aceite, arquitetura, banco, ambientes e esqueleto da aplicação.	PO, Analista, Tech Lead, DevOps
Semanas 3 e 4	Acesso e república	Cadastro, login, perfis, criação da república, entrada por código e moradores.	Back end, Front end, QA
Semanas 5 a 7	Financeiro	Despesas, rateios, pagamentos, situações financeiras e regras de integridade.	Back end Pleno, Front end Pleno, QA
Semanas 8 e 9	Tarefas e dashboard	Tarefas atribuídas e concluídas, resumo financeiro e tarefas abertas.	Front end, Back end Júnior, QA
Semanas 10 e 11	Administração e qualidade	Rotas MASTER, isolamento entre repúblicas, testes de regressão e correções.	Tech Lead, Back end Pleno, QA
Semana 12	Entrega	Deploy, dados de demonstração, roteiro, ensaio e evidências de aceite.	Toda a equipe

Critérios de conclusão

- Cadastro e login funcionam sem expor senha e o cadastro público nunca cria USUARIO_MASTER.
- Moradores de repúblicas diferentes não acessam dados uns dos outros.
- O rateio fecha com o valor total e o pagamento não ultrapassa o valor devido.
- Tarefas podem ser criadas, atribuídas e concluídas.
- O dashboard usa dados reais do PostgreSQL e as migrations recriam o banco.

Modelo comercial recomendado

O modelo mais adequado para o REPHOUSE é freemium com assinatura por república. A unidade de cobrança acompanha o grupo que compartilha despesas e tarefas, evita cobrança individual entre moradores e oferece uma entrada gratuita para facilitar a adoção.

Plano	Preço	Público	Recursos propostos
Gratuito	R$ 0	Repúblicas com até 4 moradores	Autenticação, uma república, despesas e tarefas básicas, dashboard simples.
República	R$ 14,90 por mês	Repúblicas com até 10 moradores	Histórico ampliado, anexos, notificações, despesas recorrentes e relatórios quando entrarem na versão seguinte.
República Pro	R$ 29,90 por mês	Repúblicas com até 30 moradores	Permissões adicionais, relatórios completos, auditoria, suporte prioritário e recursos administrativos avançados.

Sustentabilidade estimada

Após o lançamento, foi considerado um orçamento mensal de R$ 2.276,66: R$ 800,00 para nuvem e serviços e 32 horas de manutenção pelo custo médio carregado da equipe. Com 80% dos clientes no plano República e 20% no República Pro, o ticket médio estimado é R$ 17,90 por república pagante.

Indicador	Estimativa
Custo do primeiro ano	R$ 102.953,88
Repúblicas pagantes para cobrir o primeiro ano	aproximadamente 479
Repúblicas pagantes para cobrir a operação mensal	aproximadamente 127

Essas quantidades não são previsão de vendas. Elas servem para testar a coerência do preço. Antes do lançamento, a equipe deve validar disposição de pagamento, custos reais de nuvem, inadimplência, impostos, meios de pagamento e taxa de conversão do plano gratuito.

Riscos e controles

Risco	Impacto	Controle proposto
Ampliação do escopo	Atraso e instabilidade	Manter os recursos adiados fora do backlog da primeira entrega.
Falha de isolamento por república	Exposição de dados	Validar republica_id em todas as consultas e testar acesso cruzado.
Inconsistência no financeiro	Saldo incorreto	Usar transações e testes para rateio, pagamento e mudança de situação.
Dependência de um profissional	Gargalo	Revisão de código, documentação mínima e distribuição de conhecimento.
Preço sem validação	Baixa conversão	Entrevistar repúblicas, testar dois preços e revisar custos reais.

Roteiro resumido da demonstração

- Criar duas contas e uma república. O criador assume o papel de USUARIO_ADMIN.
- Fazer o segundo usuário entrar pelo código da república.
- Cadastrar uma despesa de R$ 120,00 e mostrar o rateio entre moradores.
- Registrar o pagamento de um morador e conferir saldo e situação.
- Criar e concluir uma tarefa e atualizar o dashboard.
- Entrar com uma conta USUARIO_MASTER e mostrar a visão global sem permitir cadastro público desse perfil.

Decisões para a apresentação

A apresentação deve destacar três números: 9 funções com senioridade definida. 1.360 horas de trabalho e R$ 75.633,94 de custo inicial estimado. O modelo comercial deve aparecer como recomendação a validar, não como preço definitivo.

Fontes e notas

[1] Requisitos para segunda apresentação. PDF fornecido pelo usuário, 1 página.

[2] RABBU MVP Primeira Entrega 3 Perfis. PDF fornecido pelo usuário, 8 páginas.

[3] Imagem de referência com dez cargos e senioridades. Arquivo fornecido pelo usuário; a função Full Stack foi retirada na revisão solicitada.

[4] Código Fonte TV. Pesquisa Salarial de Programadores Brasileiros 2026. https://pesquisa.codigofonte.com.br/2026

[5] Código Fonte TV. Recortes de Back End e Front End 2026. https://pesquisa.codigofonte.com.br/2026/area/backend; /frontend

Notas de cálculo

- Os valores da pesquisa representam médias e não garantem remuneração em uma empresa, cidade ou modalidade de contratação específica.
- Os valores adotados no orçamento são inferiores às médias de mercado porque simulam contratação remota, parcial e por escopo fechado; não devem ser apresentados como faixa salarial nacional.
- Os valores por hora usam 160 horas mensais. O fator 1,35 e as horas por função são premissas deste orçamento acadêmico.
- Infraestrutura, manutenção, ticket médio e pontos de equilíbrio são estimativas para discussão. Impostos sobre receita, marketing, suporte ampliado e taxas de pagamento não foram detalhados.
- Os preços dos planos devem ser validados com usuários antes de qualquer lançamento comercial.